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Pays. &
Pouzauges

COMMUNAUTE DE COMMUNES

DECISION N°10/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de la Vendée
Arrondissement de FONTENAY-LE-COMTE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
de la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges

DECISION DE LA PRESIDENTE

AVENANT N°1 SUR LE LOT 8 « CHAUFFAGE VENTILATION » DU MARCHE DE TRAVAUX
D’EXTENSION ET DE REAMENAGEMENT DE LA MAISON DE L’INTERCOMMUNALITE DU PAYS DE
POUZAUGES

La Présidente de la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération n° CC04062003 du 04 juin 2020 portant élection de la Présidente de la
Communauté de communes,

Vu la délibération n°® CC30052303 du Conseil 30 mai 2023 relative aux délégations d'attributions
confiées & la Présidente par le Conseil communautaire en application de l'article L.5211-10 CGCT,

Vu la procédure des dispositions passées en application de 'article R.2123-1- Décret n°2018-1075 du
3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la Commande Publique

Vu la délibération n°CC12122325 du 12 décembre 2023 relative & lattribution des lots présentés et
fructueux et donnant pouvoir & la Présidente pour lancer une procédure de marché et attribuer les
lots infructueux et les lots négociés.

Vu I'avis favorable de la Commission des Procédures Adaptées en date du 28 janvier 2025,

CONSIDERANT que le lot n° 8 « chauffage ventilation » a été notifié & I'entreprise BILLAUD, le 14
février 2024, et fait 'objet d’'un avenant n®1 concernant les travaux suivants :

Modification N°1: Modification du réseau de ventilation lors du cloisonnement du bureau
comptabilité: ajout d’'une bouche de reprise et de soufflage

DECIDE
ARTICLE 1¥* : D’approuver la proposition d’avenant n® 1 pour le lot 8 « chauffage ventilation » comme
ci-dessous :
. Plus-val
Nature des travaux Moins-value € HT vs Hiue ¢
Modification réseau CV 698.35
Sous-total +698.35
TOTAL :
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Montant initial des travaux : 34 34894 £ HT
Montant avenant n°1: + 698.35 € HT soit +2.03%
Soit un nouveau montant du marché qui s’éleve & 35 047.29 € HT.

ARTICLE 2 : De signer 'avenant n° 1 correspondant.

ARTICLE 3: De le notifier & I'entreprise BILAUD, titulaire du marché.

Fait & POUZAUGES, le 07 avril 2025
La Présidente

Cette décision est rendue exécutoire par:

- transmission en Préfecture

- information ¢ l'ensemble des élus du conseil communautaire

- mise en ligne sur le site internet de la Communauté de Communes

La présente décision peut faire I'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de I'lle Gloriette -
44000 NANTES - Tél. : 02.40.99.46.00.) dans un delai de deux mois & compter de sa notification et / ou de sa publication
conformément & I'article R.421-1 du Code de Justice Administrative.



